
# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS
FECHA 

NOTIFICACIÓN
COMPAÑÍA ADJUDICADA CUANTIA

AFI-BP-19-08
Development, Financing, Construction and Operation of a Social 

Psychological Medical Facility (SPMF) ASSMCA
Bayamón 12-Apr-19 30-May-19 EN EVALUACIÓN

================= ================================================== ================= ============== =============== =================== ============ ==================================== ===============

AFI-BP-20-071-RFQ

RFQ, PRELIMINARY ENGINEERING & DESIGN SERVICES FOR THE 

REHABILITATION OF (16) URBAN TRAIN STATIONS & (2) 

BUILDINGS,  PR HIGHWAY & TRANSPORTATION AUTHORITY, PR 

INTEGRATED TRANSPORTATION AUTHORITY, & PR 

INFRASTRUCTURE FINANCING AUTHORITY.

FINANCING 

AUTHORITY.
24-Nov-20 N/A CANCELADA 11-Mar-22 N/A N/A

================= ================================================== ================= ============== =============== =================== ============ ==================================== ===============

AFI-BP-21-023
Control de Deslizamiento de Terreno y Construcción de Muro, 

Carretera PR-568, Km. 4.6, Municipio Orocovis
Orocovis 15-Mar-21 26-Apr-21 CANCELADA 31-Mar-22 N/A N/A

AFI-BP-21-124 Construcción Estacionamiento Esc. Ralph W. Emerson Camuy Camuy 05-Nov-22 10-Dec-21 ADJUDICADA 05-Jan-22 A & N Roads Development, LLC $290,498.63

AFI-BP-21-171 RFP Estudios de Suelos en Centro Comprensivo de Cáncer San Juan 04-Nov-21 07-Dec-21 ADJUDICADA 03-Jan-22 MFS Consulting, LLC $36,668.00

AFI-BP-21-175-RFP
RFP DEMOLICION Y RECICLAJE DE MATERIALES, FACILIDADES 

MEDICAS DE VIEQUES
Vieques 28-Dec-21 09-Feb-21 ADJUDICADA 17-Feb-22 Applied Engineering Group & Company, Corp. $716,100.40

AFI-BP-21-186
Cumplimiento con Estipulación #31 – Centro de Tratamiento, 

Ponce
Ponce 15-Oct-21 24-Nov-21 ADJUDICADA 11-Jan-22 A & M Group, Inc. $437,033.96

AFI-BP-21-188
Reparación de Verjas de Perímetro – Centro de Tratamiento, 

Villalba
Villalba 15-Oct-21 24-Nov-21 ADJUDICADA 11-Jan-22 ECC Contractors, Inc. $160,067.00

AFI-BP-21-243

Programa de Diseño y Construcción para la Reparación de 

Columnas Cortas 5 Escuelas de OMEP AEP Municipios Caguas, 

Cidra, Villalba y Sabana Grande.

Caguas, Cidra, Villalba 

y Sabana Grande
20-Dec-21 12-Jan-22 ADJUDICADA 12-Jan-22 Three O, LLC $2,965,340.19

================= ================================================== ================= ============== =============== =================== ============ ==================================== ===============

AFI-BP-22-001 
Diseño Construcción de Nichos en el Cementerio Municipal Valle 

de Paz Municipio Las Piedras
Las Piedras 10-Jan-22 07-Feb-22 ADJUDICADA 10-Feb-22 RV Engineering Group, Corp. $119,628.00
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AFI-BP-22-002
Cumplimiento con Estipulación #31 – Centro de Tratamiento 

(CTS), Villalba
Guayanilla 18-Jan-22 18-Feb-22 ADJUDICADA 22-Mar-22 Nozomi Construction & Service Corp. $484,295.00 

AFI-BP-22-003-RFP RFP - Servicios de Inspección Demolición del CDT de Vieques Vieques 28-Jan-22 25-Feb-22 ADJUDICADA 11-Mar-22 Ingenium Professional Group, Inc. $66,510.00 

AFI-BP-22-004 RFP 
RFP - Desing and Build of Municipal Provisional Cementery 

Municipality of Lares
Lares 31-Jan-22 24-Feb-22 ADJUDICADA 03-Mar-22 Nieves & Nieves Engineers & Contractors, Inc. $2,090,000.00 

AFI-BP-22-005 
Gas Pipe Line Connection at Agripina Seda School Municipality of 

Guánica
Guánica 04-Apr-22 06-May-22 CANCELADA 10-May-22 N/A N/A

AFI-BP-22-006 Reparación de los Sistemas Carcelarios de Bayamón 705 Bayamón 28-Jan-22 01-Mar-22 CANCELADA 21-Mar-22 N/A N/A

AFI-BP-22-007
Programa de Diseno y Construccion para la Reparacion de 

Columnas Cortas 2 Escuelas AEP Municipios de FLORIDA y LARES
Florida y Lares 31-Jan-22 23-Feb-22 ADJUDICADA 03-Mar-22 RV Engineering Group, Corp. $946,935.90

AFI-BP-22-008
Programa de Diseno y Construccion para la Reparacion de 

Columnas Cortas 4 Escuelas OMEP Municipio de SAN JUAN
San Juan 31-Jan-22 23-Feb-22 ADJUDICADA 25-Feb-22 RV Engineering Group, Corp. $1,732,900.77

AFI-BP-22-009
Programa de Diseno y Construccion para la Reparacion de 

Columnas Cortas 4 Escuelas OMEP y AEP Municipio de SAN JUAN
San Juan 31-Jan-22 23-Feb-22 ADJUDICADA 03-Mar-22 RV Engineering Group, Corp. $1,890,651.50

AFI-BP-22-010 
Diseño y Construcción de Estacionamiento en el Centro 

Comprensivo de Cáncer
San Juan 18-Feb-22 N/A CANCELADA 24-Feb-22 N/A N/A

AFI-BP-22-011 Repavimentación del Complejo Correccional de Guayama San Juan 18-Feb-22 N/A CANCELADA 24-Feb-22 N/A N/A

AFI-BP-22-012
Improvements HCCC Waste Rooms Janitors and New Body Hold 

Area - Centro Comprensivo de Cancer
San Juan 06-Apr-22 13-May-22 EN EVALUACIÓN

  2 of 5



# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS
FECHA 

NOTIFICACIÓN
COMPAÑÍA ADJUDICADA CUANTIA

AFI - SUBASTAS - 31 de mayo de 2022

AFI-BP-22-013

Programa de Diseño y Construcción para la Reparación de 

Columnas Cortas 5 Escuelas de OMEP y AEP en los Municipios de 

Añasco, Bayamón, Canóvanas y Loíza

Añasco, Bayamón, 

Canóvanas y Loíza
17-Mar-22 07-Apr-22 ADJUDICADA 12-Apr-22 H & E Development, LLC. $1,183,961.00

AFI-BP-22-014-RFP
RFP Inspection Services for Construction of the Municipal 

Provisional Cemetery at the Municipality of Lares
Lares 28-Feb-22 17-Mar-22 ADJUDICADA 28-Mar-22 M2A Group, PSC $24,000.00

AFI-BP-22-015-RFP
RFP Diseño Construcción de Extensión Estacionamiento Centro 

Comprensivo de Cáncer
San Juan 04-Mar-22 04-Apr-22 ADJUDICADA 07-Apr-22 Maglez Engineering & Contractors, Corp. $597,757.00

AFI-BP-22-016
Trabajos de Repavimentación en Complejo Correccional de 

Guayama
Guayama 04-Mar-22 04-Apr-22 ADJUDICADA 08-Apr-22 A&M Solutions, LLC. $776,965.00

AFI-BP-22-017 
Programa de Diseño y Construcción para la Reparación de 

Columnas Cortas 1 Escuela de OMEP Municipio de VIEQUES
Vieques 10-Mar-22 01-Apr-22 ADJUDICADA 01-Apr-22 RV Engineering Group, Corp. $64,099.39

AFI-BP-22-018-RTE
RTE Reparación de baños en la Escuela Luis Muñoz Marín, 

Municipio de Yabucoa
Yabucoa 21-Mar-22 21-Apr-22 CANCELADA 28-Apr-22 N/A N/A

AFI-BP-22-019-RFQ

RFQ FOR PROGRAM MANAGER SERVICES FOR TREN URBANO 

THE REHABILITATION OF SIXTEEN STATIONS TWO BUILDINGS 

SYSTEMS TRACK AND GUIDEWAY ATI

Puerto Rico
PROXIMA A 

PUBLICAR

AFI-BP-22-020
Programa de Diseño y Construcción para la Reparación de 

Columnas Cortas 6 Escuelas de OMEP AEP Mun. de San Juan
San Juan 25-Mar-22 20-Apr-22 ADJUDICADA 22-Apr-22 JJM Construction, Corp. $1,949,732.62

AFI-BP-22-021

Programa de Diseño y Construcción para la Reparación de 

Columnas Cortas 5 Escuelas de OMEP AEP Municipios Guaynabo, 

San Juan y Trujillo Alto

Guaynabo, San Juan & 

Trujillo Alto
25-Mar-22 20-Apr-22 ADJUDICADA 22-Apr-22 Three O, LLC $1,707,750.21

AFI-BP-22-022
Control Deslizamientos de Terreno y ConstrucciOn de Muros Carr 

PR-917 Municipio Las Piedras
Las Piedras 08-Apr-22 20-May-22 ADJUDICADA 27-May-22 MFP Development, LLC. $390,377.69

AFI-BP-22-023

Request for Proposal Program Management for the Project 

MEJORAS PERMANENTES A PROPIEDADES ADMINISTRADAS POR 

LA OFICINA DEL GOBERNADOR

San Juan 09-May-22 03-Jun-22 APERTURA
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AFI-BP-22-024 
Roof Impermeabilization for Emilio Delgado School, Municipality 

of Corozal
Corozal 21-Apr-22 10-May-22 CANCELADA 28-Apr-22 N/A N/A

AFI-BP-22-025 
Diseño Conceptual Estacionamiento Multipisos en el Centro 

Compresivo de Cáncer
San Juan 25-Apr-22 13-May-22 ADJUDICADA 23-May-22 Engineered Advantage, PSC $62,136.20

AFI-BP-22-026 
Control Deslizamientos de Terreno y Construcción de Muro, Carr. 

PR-568 km. 4.6, Municipio de Orocovis
Orocovis 22-Apr-22 20-May-22 ADJUDICADA 25-May-22 Líneas De Puerto Rico, Inc. $144,299.00

AFI-BP-22-027 
Repavimentación de la Carretera PR-518 y Obras Iniciales del 

Paseo Tablado Lago Garzas Municipio Adjuntas
Adjuntas 04-May-22 07-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-028 
RFP Professional Services for Support for Bids Procurement 

Process of 77 Schools, South Region (Ground Zero)
Puerto Rico 11-May-22 08-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-029
Reparación de Columnas Cortas, (2) Escuelas de AEP en los 

Municipios de Arecibo y Barceloneta.
Arecibo y Barceloneta 16-May-22 10-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-030
Reparación de Columnas Cortas, (2) Escuelas de OMEP y AEP en 

los Municipios de Barranquitas y Comerío.

Barranquitas y 

Comerío
16-May-22 10-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-031
Reparación de Columnas Cortas, (3) Escuelas de OMEP y AEP en 

el Municipio de Guayama.
Guayama 16-May-22 10-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-032
Reparación de Columnas Cortas, (1) Escuela de OMEP en el 

Municipio de Vieques.
Vieques 16-May-22 10-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-033-RTE2
Reparación de baños en la Escuela Luis Muñoz Marin, Municipio 

de Yabucoa
Yabucoa 26-May-22 29-Jun-22 APERTURA

AFI-BP-22-034 

Engineering Professional Services Design Review and Code 

Compliance Update Flood Protection Works State Roads PR-666 

and PR-667 El Cachete Sector Manatí PR

Manatí 20-May-22 22-Jun-22 APERTURA
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AFI-BP-22-035 RFP Design and Build New Medical Facilities at Vieques Vieques
PROXIMA A 

PUBLICAR

AFI-BP-22-036
RFP Diseño de la Extensión al Edificio del Centro Comprensivo de 

Cáncer
San Juan

PROXIMA A 

PUBLICAR

AFI-BP-22-036
RFP Design-Build Trailer Classrooms for Superior Ocupacional y 

Técnica School Municipality of Yauco
Yauco

PROXIMA A 

PUBLICAR

TOTAL $18,837,707.46
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